

Juli 2024

Revitalisierung Bünz Falkenmatt – Stand der Arbeiten

Die Wasserbauarbeiten an der zweiten Etappe der Bünzrevitalisierung konnten wegen fortwährend nasser Böden erst Anfang Juli wiederaufgenommen werden.

Die beauftragte Baufirma Hubschmid AG aus Nesselbach modelliert aktuell bis Ende Juli den Gewässerraum neu. Anschliessend folgen die baulichen Strukturierungsmassnahmen im Bach analog dem bereits realisierten Projektabschnitt. Die Bauleitung erfolgt durch die Flury Bauingenieure AG, Lenzburg.

Bei guter Witterung werden die ökologischen Aufwertungsmassnahmen mit der Bepflanzung der Ufer im Herbst 2024 abgeschlossen.



Mit diesen wasserbaulichen Massnahmen entsteht in diesem Abschnitt auf einer Fläche von rund 3 ha eine zusammenhängende Bachlandschaft für deutlich mehr Artenvielfalt und ein attraktiver Lebensraum für die Natur und die Bevölkerung.

Abbildung 1- 3: Die kanalisierte Bünz im Abschnitt Falkenmatt in den Gemeinden Othmarsingen und Henschiken wird revitalisiert. Bild links: Bünz vor der Renaturierung. Bilder unten: Bereits revitalisierter Abschnitt



Bitte beachten Sie die Baustellenabschrankungen und Signalisationen. Das Betreten der Baustelle ist verboten.

Wenn Sie Fragen haben, beantworten wir sie Ihnen gerne.

Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Landschaft und Gewässer
Projektleiter Leonardo Rumpf, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau
Telefon: 062 835 34 04, Email: bvualg@ag.ch; www.ag.ch/alg